



Карточка проекта «Оптимизация работы отделения дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения по Калининскому району города Челябинска» для тиражирования в другие учреждения города Челябинска и Челябинской области в рамках проекта "Эффективный регион" на территории Челябинской области в 2020 году»



РОСАТОМ

Утверждаю:

Министр социальных отношений
Челябинской области

И.В. Буторина

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Граждане пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в предоставлении социальных услуг в полустационарной форме
Периметр проекта: Отделение дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Карабашского городского округа Челябинской области, полевое в периметр проекта
Границы процесса: от начала до окончания заезда в отделение дневного пребывания
Владелец процесса: И.В. Буторина – Министр социальных отношений Челябинской области

Руководитель проекта: С.А. Реги – заведующий отделением дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Карабашского городского округа Челябинской области
Команда проекта: Е.В. Солдатченкова – директор Комплексного центра социального обслуживания населения Карабашского городского округа Челябинской области, Т.А. Сорочкина - заместитель директора, О.Г. Колпакова – медицинская сестра, Н.А. Есипова – специалист по социальной работе, А.Е. Ильин – программист, Л.Н. Власова – культурный организатор

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели*	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение охвата граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальных услугах в полустационарной форме	20 человек в месяц	26 человек в месяц

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Непредоставление социальных услуг в полустационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам

Последствия ключевого риска: Снижение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов

Причины возникновения ключевого риска: Несовершенство логистики в отделе дневного пребывания Комплексного центра социального обслуживания населения Карабашского городского округа Челябинской области

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.01.2020 г.
2. Обучение – 01.02.2020 – 01.03.2020 г.
3. Производственный анализ 1 - 01.03.2020 – 15.03.2020 г.
4. Внедрение улучшений – 01.03.2020. - 15.07.2020 г.
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 31.07.2020 г.
6. Производственный анализ 2 - 15.07.2020 – 24.07.2020 г.
7. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 24.07.2020 г.

Руководитель проекта: Реги С.А. Реги